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J. F. Kennedy

“It wasn’t
our strong economy, 

that gave us a good path, 
moreover, 

it was our good path
that gave us our strong economy”



OBJETIVOS :

• Integrar la Región Cajamarca. 

• Disponer de una red vial que mejore 
la competitividad del territorio.



ESTRATEGIAS:

• Movilizar y hacer participar al GN, GR, GL’s, 
empresa privada y a todo Cajamarca para:
– Asfaltar la Carretera Longitudinal de la Sierra y todas las 

vías nacionales.
– Mejorar las carreteras Departamentales, por etapas, hasta 

el nivel de asfaltado. 
– Mejorar las carreteras vecinales con tecnología apropiada.

• Carretera apropiada: si permite tránsito pesado de 
manera segura.

• Reforzar la cultura de que el mantenimiento 
permanente es esencial para la economía de 
Cajamarca y quien usa una carretera debe contribuir 
a su mantenimiento.



La realidad:

simplemente
inhumano



Situación de la Red Vial Nacional y 
Departamental

Acabados en la red vial de Cajamarca
Acabado Nacional Departamental Total

Asfaltado 578 0 578

Afirmado 852 530 1,382

Afirmado/trocha 239 327 566

Trocha 0 111 111

Total 1,669 968 2,637



Situación de la Red Vial Nacional y 
Departamental

Red Vial Nacional

Acabado Bueno Regular Malo Total

Asfaltado 354 0 223 577

Afirmado 157 695 852

Afirmado/trocha 0 239 239

Trocha 0 0 0

Total 354 157 1,157 1,668

Red Vial Departamental

Acabado Bueno Regular Malo Total

Asfaltado 0 0 0 0

Afirmado 0 450 80 530

Afirmado/trocha 0 217 110 327

Trocha 0 0 111 111

Total 0 667 301 968
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Propuesta para carretera 
Ciudad de Dios – Cajamarca 



5.1 Variante Pitura – Paiján

Ciudad de Dios



Variante Canal – Chepén



Variante: Vía de evitamiento de Chilete



Carretera “Kuntur Wasi”



Variante Chilete - Pitura



Variante Túnel Yumagual



Variante puente el tingo



Plano clave



Propuesta para tren 
Pacasmayo – Cajamarca 





Propuesta tren Cajamarca - Pacasmayo



GRACIAS



1.- San Ignacio – Puente 
Integración La Balsa

• Situación:
– En elaboración Expediente Técnico 

definitivo
– Consultor: Bustamante y Williams
– Monto: S/. 1’389,810.51
– Inicio del plazo: 15 de diciembre del 2008
– Plazo: 165 días



2.- Puerto Perico - San Ignacio Vía 
Evitamiento San Ignacio

• Situación:
– En elaboración Expediente Técnico definitivo

– Consultor: Bustamante y Williams
– Monto: S/. 1’427,453.56

– Inicio del plazo: 15 de enero del 2009
– Plazo: 165 días



3.- Chota – Cutervo – Chiple 
• Situación:

– Convenio entre GRC y Provias Nacional 
elaboración de estudios (preinversión e inversión)

– En proceso de aprobación estudio de pre inversión 
a nivel de Perfil OPI-MTC

– Consultor: Serconsult S.A.
– Plazo estimado: quincena de marzo 2009

– PROPUESTA DEL GRC:
– Que el MTC la recategorice como Departamental, 

Ejecutarla en el marco de la APP o de la ley de 
Minería



4.- Chongoyape – Llama; Llama –
Cochabamba; Cochabamba – Chota 

• Situación:
– En elaboración Expediente Técnico definitivo
– Consultor: HOB Consultores
– Monto: S/. 2’045,542 (Chongoyape – Llama)
– Monto: S/. 1´921,236 (Llama – Cochabamba)
– Monto: S/. 1’980,090.36 (Cochabamba – Chota)
– Inicio del plazo: 12 de enero, 12 enero y 20 febrero del 

2009
– Plazo: 210 días, 210 días y 150 días



5.- Chota – Bambamarca –
Hualgayoc 

• Situación:
– En Set 2008 se otorgó buena pro.

– Consultor: Consorcio Sierra Norte (CPS de 

Ingeniería SAC – Coprex – Eli Córdova Vilela).

– Consultor no cumplió requisitos, Se declaró
desierto concurso en Nov 2008.

– Situación: En proceso segunda convocatoria.



6.- Hualgayoc – Dv. Yanacocha

• Situación:
– Buena Pro consentida, contrato suscrito.

– Contratista: Energoprojeckt – Johesa
– Monto: S/. 81’571,090.85

– Ejecución de obra: En proceso de 
formalización de entrega de obra.

– Plazo: 360 días
– Supervisor: Consorcio Supervisor Andino



7.- Celendín – Balsas – Dv. 
Chachapoyas – Chachapoyas – Pedro 

Ruiz
• Situación:

– Todo en mantenimiento por niveles de servicio

– Contratista: Consorcio Gestión de Carreteras 2
– Longitud total: 372.26 Km

– Monto: S/. 64’960,054.09
– Plazo: 03 años

• Inicio trabajos 20 de febrero del 2008
– Supervisor: Unidad Zonal PVN Amazonas



8.- Cajamarca – Celendín 
• Situación:

– Asfaltado Cajamarca - La Encañada (Km  26)
– La Encañada – Km. 52

• Firmado convenio entre PNV y GRC
• GRC transfiere S/. 22’928,315 
• GRC Elabora Expediente de saldo de obra
• PVN realiza trabajos de mantenimiento y ejecuta 

saldo de obra. 

– Km. 52 – Celendín
• PVN está elaborando Expediente Técnico definitivo
• Consultor: HOB Consultores SA 
• Monto: S/. 1.13 millones
• Inicio del plazo: 10 de noviembre del 2008
• Plazo: 150 días



9.- Chilete – San Pablo – Porcón 

• Situación:
– Convenio entre MY y Provias Nacional

– En ejecución obra
– Contratista: Chan Chan SAC

– Monto: S/. 159.13’ millones
– Inicio obra: 14 de julio del 2008

– Final previsto: Noviembre del 2009
– Supervisor: GMI SA



10.- Cajamarca – San Marcos –
Cajabamba – Huamachuco 

• Situación:
– Cajamarca – San Marcos

• Convenio entre PVN y GRC para aplicar sello 
asfáltico 

• PVN realiza trabajos de mantenimiento rutinario 

– San Marcos – Cajabamba 
• Mantenimiento periódico concluido (imprimación 

reforzada)
• Factibilidad del Py definitivo en OPI MTC para ser 

aprobada
• Convenio entre PVN y GRC para aplicar sello

– Cajabamba – Huamachuco
• Factibilidad del Py definitivo en OPI MTC para ser 

aprobada



11.- Chilete – Contumazá

• Situación:
– Convenio entre PVD y GRC
– Elaboración Expediente Técnico 

– Consultor AMC Ingenieros SAC
– Monto S/. 529,244.05

– Inicio 20 de Octubre del 2008
– Plazo 145 días



12.- Ciudad de Dios - Cajamarca
• Situación:

– Ciudad de Dios – Chilete (D.U. 046-2008)
• Trabajos reiniciados el 13 de enero del 2009
• Contratista: Conalvias SA
• Monto contrato: 54’196,168.14

– Chilete – Km. 155
• Inicio trabajos 01 de setiembre del 2008
• Contratista: Conalvias SA
• Monto: S/. 51.59’ millones
• Plazo: 360 días
• Supervisor GMI

– Km. 155 – Cajamarca 
• Mantenimiento rutinario a cargo de PVN Zonal Cajamarca

– Tramo Ciudad de Dios – Cajamarca
• PVN aprobará TdR para elaboración del Perfil por el GRC



1.- Cutervo – Sócota – Pimpingos - Cuyca

• Situación:
• Tramo Cutervo – Sócota: 25 Km. 

– Intervención hasta nivel de ET Definitivo 
– Situación actual: Elaboración Perfil (Afirmado, asfaltado 

u otras soluciones SNIP) 
– Consultor Jorge Pérez Acuña – Ing°
– Inicio 16 de Diciembre del 2008
– Fin: 31 mayo 2009 

• Tramo Sócota – Pimpingos – Cuyca 83.5 Km. 
– Mantenimiento rutinario  
– Responsable: IVP Cutervo



2.- Chota – Conchán – Chiguirip – Cutervo 

• Situación:
– Mantenimiento rutinario  
– Responsable: IVPs Chota (47,06 Km.) y 

Cutervo (23,44 Km.)



3.- Bambamarca – Paccha L.D. Amazonas

• Situación:
– Intervención hasta nivel de ET Definitivo 

(Mejoramiento y construcción)

– Actualmente: Elaboración Factibilidad
– Tramo: 37 Km. existentes, 72 Km. por construir 

y el puente sobre el río Marañón.

– Consultor Consorcio Avanza Cajamarca (Lima)
– Inicio Mayo 2008

– Fin: Marzo 2009



4.- Celendín – Bambamarca 

• Situación:
– Intervención hasta nivel de ET Definitivo
– Actualmente: elaboración Factibilidad 

– Tramo: 110 Km. 
– Consultor Mario Rosales Loredo – Ing°

– Inicio 24 de Noviembre del 2008
– Fin: julio 2009 



5.- Santa Cruz – El Empalme

• Situación:
– Intervención hasta nivel de ET Definitivo 

(Tratamiento bituminoso o Asfalto)

– Actualmente: elaboración factibilidad
– Tramo: 63 Km. 

– Consultor Consorcio Luz del Cielo (Cajamarca)
– Inicio Setiembre 2008

– Fin: Junio 2009 



6.- Las Viejas – San Gregorio – San 
Miguel – El Empalme

Tramo: Las Viejas – Desvío Pencayo 
• Mantenimiento rutinario  

– Responsable: IVP San Miguel

Tramo: Desvío Pencayo – San Miguel (22.920 Km.)
– Intervención: Mantenimiento periódico
– Monto: S/. 603,074.80
– Contratista: Consorcio Sagrado Corazón 
– Inicio: Abril de 2009 
– Fin: Julio 2009 

Tramo: San Miguel – El Empalme
– Intervención: Mantenimiento periódico
– Monto: S/. 1’300,000
– Contratista: Consorcio Constructores 
– Inicio: Diciembre de 2008 
– Fin: Junio 2009 



7.- San Miguel – San Pablo

• Situación:
– Intervención hasta nivel de ET Definitivo 

(Tratamiento bituminoso)

– Actualmente: elaboración Expediente Definitivo
– Tramo: 28,50 Km. 

– Consultor: Ceyca SSGG
– Inicio Mayo de 2008

– Fin: Abril de 2009 



8.- Chilete – Contumazá – Guzmango – San 
Benito – LD La Libertad (Hacia Ascope)

• Tramo: Chilete – Contumazá
– Elaboración Expediente Técnico definitivo
– Consultor AMC Ingenieros SAC 
– Mantenimiento rutinario: GRC

• Tramo: Contumazá – Cruz Grande
– Mantenimiento Rutinario
– Responsable : IVP Contumazá

• Tramo: Cruz Grande – Guzmango
– Rehabilitación: GRC
– Obra concluida
– Mantenimiento rutinario: DRTyC

• Tramo: Guzmango – San Benito
– Expediente técnico para rehabilitación concluido
– Convenio con PVD para cofinanciamiento
– Perfil y ET en revisión por OPI – MEF 

• Tramo: San Benito – LD La Libertad (Hacia Ascope)
– Contrato hasta elaboración Expediente técnico definitivo
– Elaboración de factibilidad
– Consultor: Consorcio SyT Ingenieros
– Fin trabajo: Junio 2009



9.- Cajabamba – Araqueda – LD La 
Libertad

• Situación:
– Elaboración del perfil
– Consultor: GRC



10.- Choropampa – Asunción – Cospán  -
Huayobamba (LD La Libertad)

• Tramo: Choropampa – Asunción 
– Mantenimiento rutinario :Responsable: Cajamarca
– Expediente técnico para rehabilitación concluido
– Convenio con PVD para cofinanciamiento
– Perfil y ET en revisión por OPI-MEF

• Tramo: Asunción - Cospán
– En ejecución Rehabilitación
– Convenio con MD de Cospán
– Fin obra: junio 2009 

• Tramo: Cospán – Huayobamba (LD La Libertad)
– Intervención hasta nivel de E.T. Definitivo 
– Actualmente: elaboración E.T.
– Tramo: 61.58 Km. 
– Consultor Consorcio SyT Ingenieros
– Inicio Noviembre del 2008
– Fin: Abril de 2009 



11.- Cajabamba – Lluchubamba  – L. D. 
con La Libertad (El Tingo)

� Situación
Tramo Cajabamba – Dv. Jocos – Sitacocha
– Intervención: Mantenimiento periódico
– Monto: S/. 829,869.22
– Contratista: Consorcio OYOTUN 
– Inicio: Abril de 2009 
– Fin: Julio 2009
– Además se ha previsto la intervención hasta nivel de 

ET Definitivo (Mejoramiento y construcción) 
– Actualmente: elaboración Factibilidad
– Tramo: 64 Km. existentes y 53 Km. por construir 
– Consultor Consorcio Vial Andino (Lima)
– Inicio Mayo del 2008
– Fin: Mayo de 2009


